

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК**капитального ремонта жилищного фонда Жабинковского района на 2026 год**

№ п/ п	Наименование объекта	Сроки проведения капитального ремонта	
		начало, месяц, год	окончание месяц, год
1	2	5	6
1	«Капитальный ремонт жилого дома в г. Жабинка ул. Советская, д. 8»	апр.25	фев.26
2	«Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. 22 съезда КПСС в г. Жабинка»	май.26	авг.26
3	«Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. 22 съезда КПСС в г. Жабинка»	апр.26	июн.26
	Итого по разделу:		