

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

реализации энергоэффективных мероприятий 2026 года по Жабинковскому району

№ п/ п	Наименование объекта	№ протокола	Сроки проведения		Виды работ
			начало, месяц, год	окончание месяц, год	
1	2	3	4	5	12
1	«Капитальный ремонт жилого дома в г. Жабинка ул. 22 съезда КПСС, д. 18»	№1 от 02.04.2025г	апр.26	июн.26	Утепление конструктивных элементов здания (стены, цоколь, кровля) с доведением уровня сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций
	Итого по разделу:				